

## Projektskizze

Projektbezeichnung	Ggf. Projektkürzel
TP 5 Praxiswerkstatt	
Projektstart und Projektende	
Start: 19.08.2021	Ende: 31.03.2022
Auftraggeber/in	
Rektor, Kanzler	
Projektleitung	
Natalie Velibeyoglu Barbara Allekotte	
Projektteam	
./.	
Erweitertes Projektteam	
./.	
Gründe für das Projekt (Ausgangslage, Probleme, Herausforderungen)	
Die Zusammenarbeit im Homeoffice und die Verbesserung von Serviceleistungen ist in allen Organisationseinheiten der UDE Thema. Vielfach ist aber nicht bekannt, dass es bereits Erfahrungen und Lösungen in anderen Bereichen gibt, von denen andere Einheiten profitieren könnten. Dem möchte das Teilprojekt begegnen.	
Projektziele (ggf. Teilziele)	
Die Praxiswerkstatt soll eine Plattform für Erfahrungen und Erkenntnisse bieten. Welche Erfahrungen haben andere Bereiche mit bestimmten Tools gemacht? Welches Vorgehen wurde für die Einführung gewählt? Was waren Stolpersteine, was hat sich bewährt? Wie kann ich die Erfahrungen ggf. für meine Organisationseinheit nutzen? In der Praxiswerkstatt werden in 5 Veranstaltungen in einem digitalen Lunchformat Erfahrungen und Erkenntnisse mit verschiedenen Tools vorgestellt; Interessierte können direkt mit den Anwendern diskutieren.	
Projektergebnisse	
Austausch, Service- und Organisationsentwicklung	
Rahmenbedingungen	
./.	
Risiken des Projekts	
Geringes Interesse, falscher Zeitpunkt, falsche Themenauswahl	
Schlüsselerfolgsfaktoren	
Stabile Technik, Interessenten	
Projektplanung/Meilensteine	
Bewerbung im Newsletter CAMPUS:INTERN	
Monatliche Veranstaltungen	

Dokumentation
Berichterstattung (wer/wann/an wen)
JF GPL/TPL
Änderungsmanagement
Beschluss in der Runde der GPL mit den PL
Projektbudget
Zeit

Essen, 28.10.2021  
Ort, Datum

Essen, 28.10.2021  
Ort, Datum

[Handwritten Signature]  
Unterschrift Auftraggeber

[Handwritten Signature]  
Unterschrift Projektleitung