



Abfallbilanz/Entsorgungskosten  
Anzahl Möbelneuanschaffungen  
Wieviel Anzeigen wurden geschaltet, wieviel vermittelt?  
Einsatzstunden des Personals der Entrümpelungsfirma

### **Meilensteinplanung**

- Institutionalisierung und organisatorische Zuordnung der UDE Kleinanzeigen (Februar)
- Nutzungsmodalitäten überarbeiten (Stichwort private Nutzung...) (März)
- Rechtliche Klärung (Gewährleistung, Haftung, haushaltsrechtliche Fragen) (April)
- Plattform technisch überarbeiten (Oktober)
- Verbindlich einführen (Ende 2024)

Parallel: Klärung der Lagerfragen (Möbelbaukastensystem Projekt „Zukunft der Arbeit“)

Umsetzung bis Ende 2024

### **Budgetbedarf und Budgetquelle**

rd. 5.000 € für Beratung & Gestaltung der Internetseite

### **Rahmenbedingungen/sachlogische Abhängigkeiten**

Beschaffungsrichtlinie/Verfahrensanweisung  
Absetzungsverfügung, Haushaltsrecht  
Entsorgungsrichtlinie  
Welche Art der Vermittlung (UDE-intern, extern, auch privat)?

### **Risiken**

Mangelnde Bereitschaft (Zeitaufwand) in Kleinanzeigenportal einzustellen  
Missbrauch/Handel mit ausgesonderten Gegenständen  
Gewährleistungsansprüche  
UDE-Kleinanzeigen läuft schon seit einigen Jahren, daher K.O.-Kriterien nicht zu erwarten

### **Berichterstattung und Änderungsmanagement**

Monatliches Sachstandsgespräch

12.01.2024

Datum

gez. Berndroth

(digitale) Unterschrift Projektleitung

16.01.2024

Datum

gez. Rüsing

(digitale) Unterschrift Auftraggeber/in